

TruggySense: Hardware and Firmware Redesign for Reproducibility

Kramp Thomas

Week 10 15/03/2026

Verwezenlijkt deze week:

- De voorgaande 3D-design sketches opgedeeld in eigen bestanden, voor beter overzicht.
- De voorgaande 3D-design sketches aangepast naar de huidige vereisten.
- Een .dxf bestand gemaakt om een plexi-plaat te lasercutten.
- Gestart met de ROS2 implementatie.
- Gestart met de Nvidia Jetson Nano implementatie.

Problemen deze week:

- ROS2 wilt niet activeren op mijn host PC/Jetson, en wilt ook niet geprogrammeerd worden op de teensy.
- Het starten van de Jetson lukt niet. Deze krijgt precies geen stroom.

Plannen volgende week:

- De componenten en PCBs ophalen en bestukken.
- Verder werken aan de ROS2 implementatie.
- De Nvidia Jetson Nano operationeel krijgen.
- Een plexi-plaat lasercutten.

Eventuele grote problemen:

- /