

TruggySense: Hardware and Firmware Redesign for Reproducibility

Kramp Thomas

Week 11 22/03/2026

Verwezenlijkt deze week:

- Verdere aanpassingen gemaakt aan de 3D-ontwerpen en plexi-plaat.
- Alle aangepaste 3D-ontwerpen geprint.
- De plexi-plaat ge-lasercut, en stappen gedocumenteerd.
- De Nvidia Jetson Nano operationeel gekregen.
- De basis implementatie van ROS2 & micro-ROS via mijn persoonlijke laptop (en de teensy) werkende gekregen.
- De documentatie rond AI-gebruik geupdate.

Problemen deze week:

- Internet voor de Jetson gaat enkel via een fysieke ethernet verbinding. Thuis lukt dit moeilijk want dan moet ik of mijn broer van zijn bureau weghalen (hij heeft wel een fysieke ethernet verbinding), of ik moet onder een trap kruipen van een meter hoog. Ik heb ook al geprobeert om via mijn laptop de ethernet door te sturen, maar dit gaf veel complicaties. Op school is er ook maar 1 lokaal met werkende ethernet poorten, en dat is het netwerking lokaal op het eerste verdiep. Hier heb ik spijtig genoeg geen toegang tot, ten alle tijden.
- De componenten en PCBs zijn nog niet getest, deze zouden volgende week moeten aankomen.

Plannen volgende week:

- De PCBs ophalen en bestukken.
- De componenten ophalen en basis sketches hiervoor ontwerpen.

Eventuele grote problemen:

- /