

TruggySense: Hardware and Firmware Redesign for Reproducibility

Kramp Thomas

Week 12 29/03/2026

Verwezenlijkt deze week:

- De documentatie voor de TruggySense v2 in verband met KiCAD, FreeCAD en Metalcut vervolledigd.
- De documentatie rond de ROS integratie geupdate.
- Een diagram gemaakt voor de power layout.
- De PCBs en componenten gaan ophalen.
- De power board en temperatuur sensor geassembleerd.
- Test code en libraries gemaakt voor de LM75 en PIM448 modules.

Problemen deze week:

- Niet alle componenten voor de GPS PCB zijn waren besteld.

Plannen volgende week:

- De logic board PCB assambleren en testen.

Eventuele grote problemen:

- /