

TruggySense: Hardware and Firmware Redesign for Reproducibility

Kramp Thomas

Week 16 26/04/2026

Verwezenlijkt deze week:

- Een main sketch gemaakt.
- De remote control (FS-X6B) geïmplementeerd in de main sketch.
- De steering servo (DS3225) geïmplementeerd in de main sketch.
- De motor control (Corraly) geïmplementeerd in de main sketch.
- Een globaal debug serial geïmplementeerd in de main sketch.
- De voltage sensing geïmplementeerd in de main sketch.
- De high current sensing (ACS756) geïmplementeerd in de main sketch.
- De low current sensing (INA219) geïmplementeerd in de main sketch.
- De temperature sensing (LM75) geïmplementeerd in de main sketch.
- De indicator led geïmplementeerd in de main sketch.
- De cooling fan geïmplementeerd in de main sketch.
- De motion sensing (PIM448) geïmplementeerd in de main sketch.
- Geprobeert een GPS (GY-NEO6MV2) sketch te maken.
- Geprobeert een long range communication (nRF24L01) sketch te maken.

Problemen deze week:

- Geen bereik met de zelfgemaakte, juist bestelde (GY-NEO6MV2) en voorgaande (ML01DPS) GPS.
- Geen bereik met de long range communication module

Plannen volgende week:

- Een GPS (GY-NEO6MV2) sketch maken en implementeren in de main sketch.
- Een long range communication (nRF24L01) sketch maken en implementeren in de main sketch.
- ROS implementeren in de main sketch.
- SD logging implementeren in de main sketch.
- Een time scheduler implementeren in de main sketch.

Eventuele grote problemen:

- /